



Gayrimenkul Sertifikası

Damla Kent Projesi

Proje Adı: Damla Kent
Proje Geliştiricisi: Emlak Konut GYO
Garantör ve Arsa Sahibi: TOKİ
Sertifika Kodu: DMLKT.G



Proje Hava Görşeli



Proje İlerlemesi

Ana İş Grubu	15.04.2026 İlerlemesi
Üstyapı İnşaatları	<div><div style="width: 7.45%;"></div></div> %7,45
Altyapı ve Çevre Düzenleme	<div><div style="width: 0.95%;"></div></div> %0,95
Resmi ve İdari İşlemler	<div><div style="width: 55.0%;"></div></div> %55,0
Proje Geneli Kümülatif İlerleme	<div><div style="width: 12.05%;"></div></div> %12,05

Güncel Asli Edim Durumu

Toplam Daire	Gerçekleşen Asli Edim	Kalan Daire
2.214 Adet	336 Adet*	1.878 Adet

*Asli Edimi gerçekleştiren detaylı daire listesi Ek'te yer almaktadır.

Etaplara Göre Gerçekleşen Asli Edim

A Etabı	B Etabı
257 Adet	79 Adet

Daire Türlerine Göre Gerçekleşen Asli Edim

1+1	2+1	3+1	4+1
117 Adet	163 Adet	47 Adet	9 Adet

Proje Takvimi

14.08 2025 Borsada İşlem Görme Başlangıcı	06.11 2025 Proje İnşaat Başlangıcı	26.11 2025 Asli Edim Kullanım Süresi Başlangıcı	11.08 2028 Asli Edim Kullanım Süresi Bitişi	09.02 2029 Proje İnşaat Bitişi (Tahmini)
10.07 2029 Edim Değişikliği Talep Edilebilecek Son Tarih	03.08 2029 Borsada Son İşlem Görme	07.08 2029 Tali Edim İfa Süresi Bitişi	10.08 2029 Asli Edim İfa Süresi Bitişi	15.08 2029 Vade Tarihi (Tali Edim İfa Tarihi)

Proje Görselleri



Sağlık Tesisleri



Okullar-Eğitim Kurumları



Yeşil Alanlar



Spor Kompleksleri



Dini Tesisler



Sosyal Alanlar

Damla Kent Projesi'nin A ve B etapları, projenin ana ulaşım akslarına en yakın ve ticari hareketliliğin yoğunlaştığı öncelikli fazlar olarak kurgulanmıştır. Yatay mimari prensibiyle zemin üzerine 6 kat olarak tasarlanan bu etaplar, hem geniş peyzaj alanlarına hem de projenin sunduğu eğitim ve sosyal tesis imkanlarına doğrudan erişim avantajı sağlamaktadır.

Aile odaklı 2+1 ve 3+1 daire tipolojilerinin ağırlıkta olduğu bu bölümler, modern altyapı donatıları ve çevreci sistemleriyle projenin sürdürülebilir yaşam standartlarını ilk aşamada hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Etap Daire Dağılımı

1+1

175 ADET



Sertifika Aralığı (Adet)
631.516 - 835.253

2+1

1.076 ADET



Sertifika Aralığı (Adet)
863.276 - 1.658.621

3+1

758 ADET



Sertifika Aralığı (Adet)
1.384.916 - 2.012.508

4+1

205 ADET



Sertifika Aralığı (Adet)
1.833.345 - 2.123.851

2.214
Bağımsız
Bölüm

521
Bin m²
İnşaat Alanı

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ	İŞLEM TARİHİ
1	B ETAP E1	5. KAT	14	2.039.877	8.04.2026
2	A ETAP C14	2. KAT	14	709.954	7.04.2026
3	A ETAP C17	3. KAT	19	736.629	7.04.2026
4	B ETAP A6	3. KAT	16	1.126.339	7.04.2026
5	A ETAP F2	1. KAT	8	1.576.291	3.04.2026
6	A ETAP C17	2. KAT	13	729.918	2.04.2026
7	A ETAP C5	5. KAT	31	708.009	2.04.2026
8	A ETAP C12	1. KAT	10	687.302	1.04.2026
9	A ETAP C14	2. KAT	17	898.309	1.04.2026
10	B ETAP C3	3. KAT	24	969.871	1.04.2026
11	A ETAP C6	5. KAT	36	1.506.440	30.03.2026
12	B ETAP A8	3. KAT	16	1.447.483	30.03.2026
13	A ETAP C15	3. KAT	19	723.206	27.03.2026
14	A ETAP C2	1. KAT	7	674.116	25.03.2026
15	A ETAP C5	2. KAT	16	880.086	25.03.2026
16	A ETAP C7	4. KAT	28	713.931	25.03.2026
17	A ETAP C9	2. KAT	15	929.685	25.03.2026
18	A ETAP C7	4. KAT	31	915.692	24.03.2026
19	B ETAP A3	3. KAT	14	1.441.848	24.03.2026
20	A ETAP C2	3. KAT	19	686.113	18.03.2026
21	B ETAP C1	4. KAT	25	729.964	18.03.2026
22	A ETAP C5	3. KAT	19	693.335	16.03.2026
23	A ETAP C16	3. KAT	19	723.206	12.03.2026
24	A ETAP C5	2. KAT	13	686.860	11.03.2026
25	B ETAP A7	3. KAT	13	1.433.314	10.03.2026
26	B ETAP C5	2. KAT	17	958.794	10.03.2026
27	A ETAP C1	4. KAT	28	887.242	9.03.2026
28	A ETAP B3	3. KAT	28	1.224.796	6.03.2026
29	A ETAP C6	4. KAT	28	895.449	5.03.2026
30	B ETAP C1	1. KAT	7	709.667	5.03.2026
31	A ETAP C1	1. KAT	9	891.742	4.03.2026
32	A ETAP C1	2. KAT	16	870.763	4.03.2026
33	A ETAP C1	3. KAT	22	879.287	4.03.2026
34	A ETAP C14	1. KAT	8	702.418	4.03.2026
35	A ETAP C5	1. KAT	7	681.250	4.03.2026
36	A ETAP C1	1. KAT	10	863.376	3.03.2026
37	A ETAP C4	1. KAT	7	681.250	27.02.2026
38	A ETAP C5	4. KAT	25	699.377	27.02.2026
39	A ETAP D1	ZEMİN KAT	3	2.051.536	26.02.2026
40	B ETAP A2	1. KAT	5	1.323.068	26.02.2026
41	A ETAP C9	1. KAT	8	894.820	24.02.2026
42	B ETAP A7	4. KAT	20	1.107.758	24.02.2026
43	B ETAP C3	2. KAT	17	933.209	24.02.2026
44	B ETAP A7	3. KAT	16	1.097.806	20.02.2026
45	B ETAP C1	2. KAT	13	717.168	20.02.2026
46	B ETAP C1	3. KAT	19	723.786	20.02.2026
47	B ETAP A2	4. KAT	18	1.147.562	19.02.2026
48	B ETAP A2	5. KAT	22	1.161.876	19.02.2026
49	B ETAP C1	3. KAT	22	916.809	19.02.2026
50	A ETAP A2	2. KAT	12	1.406.217	18.02.2026

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ	İŞLEM TARİHİ
51	A ETAP D1	4. KAT	19	1.954.456	18.02.2026
52	B ETAP C1	3. KAT	21	947.084	18.02.2026
53	A ETAP C11	1. KAT	10	689.895	17.02.2026
54	A ETAP F3	1. KAT	8	1.561.100	17.02.2026
55	A ETAP A4	1. KAT	6	1.061.438	16.02.2026
56	A ETAP D2	5. KAT	23	1.503.131	16.02.2026
57	A ETAP B2	1. KAT	21	694.380	13.02.2026
58	A ETAP B2	2. KAT	29	699.632	13.02.2026
59	A ETAP B2	3. KAT	37	704.447	13.02.2026
60	A ETAP B3	1. KAT	18	684.006	13.02.2026
61	A ETAP B3	2. KAT	26	691.345	13.02.2026
62	A ETAP B3	3. KAT	34	697.821	13.02.2026
63	A ETAP B3	4. KAT	42	703.865	13.02.2026
64	A ETAP C10	3. KAT	19	686.022	13.02.2026
65	A ETAP C10	4. KAT	25	692.057	13.02.2026
66	A ETAP C10	5. KAT	31	700.679	13.02.2026
67	A ETAP C13	1. KAT	13	709.322	13.02.2026
68	A ETAP C13	2. KAT	19	714.637	13.02.2026
69	A ETAP C13	3. KAT	25	719.509	13.02.2026
70	A ETAP C13	4. KAT	31	724.381	13.02.2026
71	A ETAP C3	1. KAT	6	684.161	13.02.2026
72	A ETAP C4	2. KAT	13	686.860	13.02.2026
73	A ETAP C4	3. KAT	19	693.335	13.02.2026
74	A ETAP C4	4. KAT	25	699.377	13.02.2026
75	A ETAP C4	5. KAT	31	708.009	13.02.2026
76	A ETAP C6	4. KAT	25	698.523	13.02.2026
77	A ETAP C6	5. KAT	31	707.145	13.02.2026
78	A ETAP C6	6. KAT	37	715.766	13.02.2026
79	B ETAP A8	6. KAT	25	1.146.854	13.02.2026
80	A ETAP C6	3. KAT	19	692.488	12.02.2026
81	A ETAP C4	2. KAT	16	880.086	11.02.2026
82	A ETAP C18	1. BODRUM	2	1.090.810	10.02.2026
83	B ETAP A8	2. KAT	9	1.097.806	10.02.2026
84	A ETAP C9	5. KAT	31	701.535	6.02.2026
85	B ETAP A11	3. KAT	15	1.077.033	6.02.2026
86	B ETAP A8	6. KAT	26	1.163.307	6.02.2026
87	B ETAP C2	ZEMİN KAT	7	682.400	6.02.2026
88	A ETAP F4	1. KAT	7	1.556.036	2.02.2026
89	A ETAP C1	5. KAT	31	700.680	30.01.2026
90	A ETAP C3	2. KAT	12	689.796	30.01.2026
91	A ETAP C3	3. KAT	18	696.298	30.01.2026
92	A ETAP C3	4. KAT	24	702.366	30.01.2026
93	A ETAP C3	5. KAT	30	711.035	30.01.2026
94	B ETAP A7	5. KAT	24	1.121.975	30.01.2026
95	B ETAP B1	1. KAT	17	706.451	30.01.2026
96	B ETAP B1	2. KAT	25	713.804	30.01.2026
97	B ETAP B1	4. KAT	41	726.347	30.01.2026
98	B ETAP C3	5. KAT	34	719.715	30.01.2026
99	B ETAP C4	5. KAT	34	726.264	30.01.2026
100	B ETAP C5	2. KAT	16	709.673	30.01.2026

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ	İŞLEM TARİHİ
101	B ETAP C5	5. KAT	34	726.264	30.01.2026
102	B ETAP E1	4. KAT	11	1.974.737	29.01.2026
103	B ETAP A3	4. KAT	18	1.455.107	28.01.2026
104	A ETAP C6	1. KAT	7	680.418	27.01.2026
105	B ETAP A8	3. KAT	13	1.108.469	27.01.2026
106	A ETAP A3	5. KAT	24	1.142.147	26.01.2026
107	A ETAP C1	4. KAT	27	916.392	26.01.2026
108	A ETAP C18	3. KAT	21	954.878	26.01.2026
109	B ETAP C2	2. KAT	20	914.601	26.01.2026
110	A ETAP C9	1. KAT	7	674.775	23.01.2026
111	B ETAP C5	3. KAT	22	716.222	23.01.2026
112	B ETAP E6	6. KAT	15	2.009.219	23.01.2026
113	B ETAP C5	1. KAT	10	702.250	21.01.2026
114	A ETAP C1	4. KAT	25	692.111	20.01.2026
115	B ETAP C2	3. KAT	25	700.769	15.01.2026
116	B ETAP C4	1. KAT	10	702.250	15.01.2026
117	B ETAP A11	5. KAT	24	1.121.503	14.01.2026
118	A ETAP C10	2. KAT	13	679.556	9.01.2026
119	B ETAP A4	4. KAT	21	1.473.061	9.01.2026
120	B ETAP B1	1. KAT	18	675.075	7.01.2026
121	B ETAP C2	1. KAT	13	687.099	6.01.2026
122	A ETAP A2	2. KAT	10	1.072.834	5.01.2026
123	A ETAP C18	1. BODRUM	1	806.794	5.01.2026
124	B ETAP A8	4. KAT	17	1.118.420	5.01.2026
125	B ETAP A8	4. KAT	18	1.134.992	5.01.2026
126	A ETAP C10	1. KAT	7	673.952	31.12.2025
127	B ETAP C5	4. KAT	28	722.335	29.12.2025
128	A ETAP A3	4. KAT	19	1.101.843	26.12.2025
129	B ETAP C2	2. KAT	19	694.361	26.12.2025
130	A ETAP C9	3. KAT	20	911.289	25.12.2025
131	A ETAP A3	2. KAT	12	1.107.265	24.12.2025
132	A ETAP A2	4. KAT	18	1.093.297	22.12.2025
133	B ETAP C2	3. KAT	27	916.541	19.12.2025
134	B ETAP F4	2. KAT	7	1.566.157	19.12.2025
135	A ETAP D1	1. KAT	8	1.341.188	18.12.2025
136	B ETAP A4	5. KAT	25	1.481.645	18.12.2025
137	B ETAP C3	3. KAT	22	709.673	18.12.2025
138	A ETAP A7	5. KAT	23	1.130.197	17.12.2025
139	A ETAP B2	1. KAT	20	662.652	17.12.2025
140	A ETAP B2	1. KAT	22	663.592	17.12.2025
141	B ETAP B1	3. KAT	33	720.291	16.12.2025
142	A ETAP A9	ZEMİN KAT	5	1.245.246	15.12.2025
143	A ETAP A2	3. KAT	14	1.083.418	12.12.2025
144	B ETAP C2	4. KAT	31	706.750	11.12.2025
145	B ETAP C3	2. KAT	18	960.899	11.12.2025
146	B ETAP F3	2. KAT	7	1.579.314	11.12.2025
147	A ETAP C3	5. KAT	31	937.126	10.12.2025
148	A ETAP B3	1. KAT	19	653.675	8.12.2025
149	A ETAP C4	ZEMİN KAT	1	759.217	8.12.2025
150	B ETAP A1	6. KAT	26	1.131.957	8.12.2025

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ	İŞLEM TARİHİ
151	B ETAP B1	1. KAT	16	674.214	8.12.2025
152	B ETAP C2	3. KAT	28	887.400	8.12.2025
153	A ETAP A11	ZEMİN KAT	3	1.200.392	5.12.2025
154	A ETAP A3	6. KAT	28	1.156.385	5.12.2025
155	A ETAP B2	4. KAT	45	709.262	5.12.2025
156	A ETAP C14	4. KAT	26	722.811	5.12.2025
157	A ETAP C14	4. KAT	27	955.633	5.12.2025
158	A ETAP C14	4. KAT	28	942.512	5.12.2025
159	A ETAP C14	4. KAT	29	915.365	5.12.2025
160	B ETAP E4	4. KAT	11	1.991.022	5.12.2025
161	A ETAP C3	2. KAT	15	883.935	4.12.2025
162	A ETAP C3	ZEMİN KAT	1	814.489	4.12.2025
163	A ETAP C9	2. KAT	13	680.386	4.12.2025
164	A ETAP A3	5. KAT	23	1.116.020	3.12.2025
165	A ETAP A7	5. KAT	24	1.110.112	3.12.2025
166	A ETAP E3	3. KAT	11	1.977.788	3.12.2025
167	A ETAP F3	1. KAT	7	1.556.036	3.12.2025
168	A ETAP A11	3. KAT	17	1.095.315	2.12.2025
169	A ETAP C10	3. KAT	20	910.064	2.12.2025
170	A ETAP C3	5. KAT	32	942.038	2.12.2025
171	B ETAP A6	5. KAT	23	1.110.232	2.12.2025
172	B ETAP F5	3. KAT	10	1.591.460	2.12.2025
173	A ETAP C9	3. KAT	19	686.860	1.12.2025
174	B ETAP C2	4. KAT	35	1.458.299	1.12.2025
175	B ETAP C3	4. KAT	28	715.785	1.12.2025
176	A ETAP A1	5. KAT	25	1.116.829	28.11.2025
177	A ETAP A1	5. KAT	26	1.114.431	28.11.2025
178	A ETAP A13	4. KAT	20	1.114.530	28.11.2025
179	A ETAP A3	3. KAT	15	1.091.919	28.11.2025
180	A ETAP A3	3. KAT	16	1.117.943	28.11.2025
181	A ETAP C18	2. KAT	15	945.681	28.11.2025
182	A ETAP C5	3. KAT	22	888.673	28.11.2025
183	A ETAP C6	2. KAT	13	686.022	28.11.2025
184	A ETAP C8	5. KAT	34	728.971	28.11.2025
185	B ETAP A6	5. KAT	24	1.150.433	28.11.2025
186	B ETAP A8	2. KAT	10	1.114.464	28.11.2025
187	B ETAP E6	6. KAT	16	2.063.170	28.11.2025
188	A ETAP A10	1. KAT	3	1.200.977	27.11.2025
189	A ETAP A10	1. KAT	4	1.214.595	27.11.2025
190	A ETAP A10	1. KAT	5	1.065.030	27.11.2025
191	A ETAP A10	1. KAT	6	1.106.199	27.11.2025
192	A ETAP A10	2. KAT	10	1.114.838	27.11.2025
193	A ETAP A10	2. KAT	7	1.420.188	27.11.2025
194	A ETAP A10	2. KAT	8	1.407.648	27.11.2025
195	A ETAP A10	2. KAT	9	1.074.338	27.11.2025
196	A ETAP A10	3. KAT	11	1.434.520	27.11.2025
197	A ETAP A10	3. KAT	12	1.422.047	27.11.2025
198	A ETAP A10	3. KAT	13	1.085.079	27.11.2025
199	A ETAP A10	3. KAT	14	1.125.624	27.11.2025
200	A ETAP A10	4. KAT	15	1.447.896	27.11.2025

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ	İŞLEM TARİHİ
201	A ETAP A10	4. KAT	16	1.435.486	27.11.2025
202	A ETAP A10	4. KAT	17	1.095.103	27.11.2025
203	A ETAP A10	4. KAT	18	1.135.691	27.11.2025
204	A ETAP A10	5. KAT	19	1.467.005	27.11.2025
205	A ETAP A10	5. KAT	20	1.454.685	27.11.2025
206	A ETAP A10	5. KAT	21	1.109.424	27.11.2025
207	A ETAP A10	5. KAT	22	1.150.072	27.11.2025
208	A ETAP A10	6. KAT	23	1.486.114	27.11.2025
209	A ETAP A10	6. KAT	24	1.473.883	27.11.2025
210	A ETAP A10	6. KAT	25	1.123.745	27.11.2025
211	A ETAP A10	6. KAT	26	1.164.454	27.11.2025
212	A ETAP A10	ZEMİN KAT	1	1.345.691	27.11.2025
213	A ETAP A10	ZEMİN KAT	2	1.225.383	27.11.2025
214	A ETAP B1	1. KAT	10	1.153.433	27.11.2025
215	A ETAP B1	1. KAT	11	1.145.285	27.11.2025
216	A ETAP B1	1. KAT	12	1.153.433	27.11.2025
217	A ETAP B1	1. KAT	13	1.152.545	27.11.2025
218	A ETAP B1	1. KAT	15	661.741	27.11.2025
219	A ETAP B1	1. KAT	9	1.152.545	27.11.2025
220	A ETAP B1	2. KAT	17	1.162.053	27.11.2025
221	A ETAP B1	2. KAT	18	1.163.446	27.11.2025
222	A ETAP B1	2. KAT	19	1.155.228	27.11.2025
223	A ETAP B1	2. KAT	20	1.163.446	27.11.2025
224	A ETAP B1	2. KAT	21	1.162.551	27.11.2025
225	A ETAP B1	2. KAT	22	883.785	27.11.2025
226	A ETAP B1	2. KAT	24	884.997	27.11.2025
227	A ETAP B1	3. KAT	25	1.173.594	27.11.2025
228	A ETAP B1	3. KAT	26	1.175.001	27.11.2025
229	A ETAP B1	3. KAT	27	1.166.700	27.11.2025
230	A ETAP B1	3. KAT	29	1.174.096	27.11.2025
231	A ETAP B1	3. KAT	30	892.436	27.11.2025
232	A ETAP B1	3. KAT	31	673.517	27.11.2025
233	A ETAP B1	3. KAT	32	893.660	27.11.2025
234	A ETAP B1	4. KAT	33	1.184.365	27.11.2025
235	A ETAP B1	4. KAT	34	1.185.785	27.11.2025
236	A ETAP B1	4. KAT	35	1.177.408	27.11.2025
237	A ETAP B1	4. KAT	36	1.185.785	27.11.2025
238	A ETAP B1	4. KAT	37	1.184.872	27.11.2025
239	A ETAP B1	4. KAT	38	900.511	27.11.2025
240	A ETAP B1	4. KAT	39	679.405	27.11.2025
241	A ETAP B1	4. KAT	40	901.745	27.11.2025
242	A ETAP B1	ZEMİN KAT	1	1.316.207	27.11.2025
243	A ETAP B1	ZEMİN KAT	2	1.573.681	27.11.2025
244	A ETAP B1	ZEMİN KAT	3	1.658.621	27.11.2025
245	A ETAP B1	ZEMİN KAT	4	1.574.844	27.11.2025
246	A ETAP B1	ZEMİN KAT	5	1.316.174	27.11.2025
247	A ETAP B1	ZEMİN KAT	6	735.237	27.11.2025
248	A ETAP B1	ZEMİN KAT	7	745.360	27.11.2025
249	A ETAP B1	ZEMİN KAT	8	736.170	27.11.2025
250	A ETAP C1	1. KAT	7	674.116	27.11.2025

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ	İŞLEM TARİHİ
251	A ETAP C1	2. KAT	13	679.686	27.11.2025
252	A ETAP C1	3. KAT	19	686.113	27.11.2025
253	A ETAP C2	1. KAT	10	863.276	27.11.2025
254	A ETAP C2	1. KAT	11	1.398.042	27.11.2025
255	A ETAP C2	1. KAT	12	1.155.267	27.11.2025
256	A ETAP C2	1. KAT	8	892.775	27.11.2025
257	A ETAP C2	1. KAT	9	915.116	27.11.2025
258	A ETAP C2	2. KAT	14	900.364	27.11.2025
259	A ETAP C2	2. KAT	15	922.744	27.11.2025
260	A ETAP C2	2. KAT	16	870.662	27.11.2025
261	A ETAP C2	2. KAT	17	1.410.377	27.11.2025
262	A ETAP C2	2. KAT	18	1.408.125	27.11.2025
263	A ETAP C2	3. KAT	20	909.120	27.11.2025
264	A ETAP C2	3. KAT	22	879.185	27.11.2025
265	A ETAP C2	3. KAT	23	1.424.610	27.11.2025
266	A ETAP C2	3. KAT	24	1.422.335	27.11.2025
267	A ETAP C2	4. KAT	25	692.111	27.11.2025
268	A ETAP C2	4. KAT	26	917.292	27.11.2025
269	A ETAP C2	4. KAT	27	939.763	27.11.2025
270	A ETAP C2	4. KAT	28	887.139	27.11.2025
271	A ETAP C2	4. KAT	29	1.437.893	27.11.2025
272	A ETAP C2	4. KAT	30	1.435.597	27.11.2025
273	A ETAP C2	5. KAT	31	700.680	27.11.2025
274	A ETAP C2	5. KAT	32	928.967	27.11.2025
275	A ETAP C2	5. KAT	33	951.500	27.11.2025
276	A ETAP C2	5. KAT	34	898.502	27.11.2025
277	A ETAP C2	5. KAT	35	1.456.871	27.11.2025
278	A ETAP C2	5. KAT	36	1.454.544	27.11.2025
279	A ETAP C2	ZEMİN KAT	1	752.402	27.11.2025
280	A ETAP C2	ZEMİN KAT	2	1.035.798	27.11.2025
281	A ETAP C2	ZEMİN KAT	3	1.215.949	27.11.2025
282	A ETAP C2	ZEMİN KAT	4	1.147.601	27.11.2025
283	A ETAP C2	ZEMİN KAT	5	1.766.662	27.11.2025
284	A ETAP C2	ZEMİN KAT	6	1.299.062	27.11.2025
285	A ETAP C8	1. BODRUM	1	1.040.500	27.11.2025
286	A ETAP C8	1. BODRUM	2	991.173	27.11.2025
287	A ETAP C8	1. BODRUM	3	1.586.829	27.11.2025
288	A ETAP C8	1. KAT	11	934.779	27.11.2025
289	A ETAP C8	1. KAT	12	918.781	27.11.2025
290	A ETAP C8	1. KAT	13	877.966	27.11.2025
291	A ETAP C8	1. KAT	14	1.431.459	27.11.2025
292	A ETAP C8	1. KAT	15	1.194.595	27.11.2025
293	A ETAP C8	2. KAT	16	712.427	27.11.2025
294	A ETAP C8	2. KAT	17	944.866	27.11.2025
295	A ETAP C8	2. KAT	18	928.921	27.11.2025
296	A ETAP C8	2. KAT	19	887.783	27.11.2025
297	A ETAP C8	2. KAT	20	1.447.853	27.11.2025
298	A ETAP C8	2. KAT	21	1.460.020	27.11.2025
299	A ETAP C8	3. KAT	22	718.958	27.11.2025
300	A ETAP C8	3. KAT	23	953.767	27.11.2025

Gerçekleşen Asli Edim Listesi

SIRA NO	BLOK	KAT	DAİRE NO	SERTİFİKA ADEDİ	İŞLEM TARİHİ
301	A ETAP C8	3. KAT	24	937.868	27.11.2025
302	A ETAP C8	3. KAT	25	896.445	27.11.2025
303	A ETAP C8	3. KAT	26	1.462.318	27.11.2025
304	A ETAP C8	ZEMİN KAT	5	1.062.482	27.11.2025
305	A ETAP C8	ZEMİN KAT	6	912.220	27.11.2025
306	A ETAP C8	ZEMİN KAT	7	871.614	27.11.2025
307	A ETAP C8	ZEMİN KAT	8	1.420.851	27.11.2025
308	A ETAP C8	ZEMİN KAT	9	1.334.853	27.11.2025
309	A ETAP D2	ZEMİN KAT	2	1.563.594	27.11.2025
310	B ETAP A8	5. KAT	21	1.132.637	27.11.2025
311	A ETAP A1	1. BODRUM	1	1.686.299	26.11.2025
312	A ETAP B1	1. KAT	14	631.516	26.11.2025
313	A ETAP B1	1. KAT	16	632.346	26.11.2025
314	A ETAP B1	2. KAT	23	667.208	26.11.2025
315	A ETAP B1	3. KAT	28	1.175.001	26.11.2025
316	A ETAP B3	1. KAT	17	652.736	26.11.2025
317	A ETAP C1	3. KAT	21	908.175	26.11.2025
318	A ETAP C1	ZEMİN KAT	1	752.656	26.11.2025
319	A ETAP C18	3. KAT	19	736.629	26.11.2025
320	A ETAP C2	2. KAT	13	679.686	26.11.2025
321	A ETAP C2	3. KAT	21	931.547	26.11.2025
322	A ETAP C6	2. KAT	16	878.871	26.11.2025
323	A ETAP C8	1. KAT	10	705.026	26.11.2025
324	A ETAP C8	4. KAT	28	725.053	26.11.2025
325	A ETAP C9	4. KAT	25	692.903	26.11.2025
326	A ETAP E4	3. KAT	11	1.962.276	26.11.2025
327	B ETAP A4	4. KAT	19	1.131.787	26.11.2025
328	B ETAP A8	6. KAT	28	1.498.490	26.11.2025
329	B ETAP C3	2. KAT	16	703.124	26.11.2025
330	B ETAP C4	2. KAT	16	709.673	26.11.2025
331	B ETAP C4	2. KAT	21	1.467.978	26.11.2025
332	B ETAP C4	3. KAT	22	716.222	26.11.2025
333	B ETAP C4	3. KAT	23	943.919	26.11.2025
334	B ETAP C4	4. KAT	28	722.335	26.11.2025
335	B ETAP C5	4. KAT	29	976.049	26.11.2025
336	B ETAP F1	2. KAT	7	1.565.851	26.11.2025